



KlaassenGroep B.V.  
Vestiging Arnhem  
Postbus 2173  
6802 CD Arnhem

Bezoekadres:  
Meander 601, Arnhem  
T 026 - 36 98 100  
F 026 - 36 98 101  
E kgarnhem@klaassen.com  
I www.klaassen.com

Aan de bewoners van dit pand

Uw kenmerk	-	Datum	24 mei 2018
Ons kenmerk	AS /20796/mhe	Contactpersoon	T. (Teun) Smits
Onderwerp	Werkzaamheden Parkschool Vianen	Bijlage(n)	-

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u heeft kunnen zien is de bouw van de Brede Parkschool de afgelopen weken gestaag voortgezet. De paalfundering is geboord en de funderingsbalken zijn aangebracht. Inmiddels zijn ook de eerste vloeren aangebracht en beginnen de voorbereidingen voor het opgaande werk van de verdiepingen.

Bij deze werkzaamheden wordt regelmatig gebruik gemaakt van een mobiele kraan. Deze kraan gebruiken wij om de onderdelen van de constructie te monteren en diverse betonnen elementen, waaronder de verdiepingsvloeren te leggen.



Wij zullen per bouwvleugel en bouwlaag deze werkzaamheden achtereenvolgens laten plaatsvinden, met als doel om uiterlijk eind juni de constructie geheel op hoogte te hebben. Tijdens dit opgaande werk maken wij ook een begin met het plaatsen van de houten binnenspouwbladen. Dit zijn kant- en klare wandelementen waarmee grote delen van de gevel worden dichtgezet. In deze elementen zullen later de kozijnen nog worden gemonteerd. Daarnaast zal deze de basis vormen voor de metselwerkgevels en de gevels die worden voorzien van metalen beplating.



Zodra het gebouw rondom is dichtgezet en de vloeren op hoogte zijn, wordt de dakbedekking aangebracht en zal het gebouw, zoals gezegd medio juli 'wind- en waterdicht' zijn. Vanaf dat moment starten onze afbouwwerkzaamheden en wordt het gebouw aan de binnenzijde verder ingedeeld en afgewerkt.

BTW-nr. NL 0052.63.529.B.01  
F. van Lanschot bankiers NV  
IBAN NL32 FVLB 022590 0122  
BIC FVLBNL22  
KvK Arnhem nr. 09047129



U zult merken dat er rondom die periode wat meer busjes op het werk komen, omdat er meer verschillende onderaannemers tegelijkertijd aan het werk zijn. Omdat het werken met de kraan, na het aanbrengen van de dakbedekking voorbij is, zal het bouwterrein wat meer gebruikt worden om ook te parkeren en proberen we de overlast op het openbare parkeerterrein te beperken.

We hopen nog steeds dat u weinig tot geen overlast van onze werkzaamheden ervaart. Het is ons ter ore gekomen dat het aggregaat voor onze bouwstroom overlast geeft. Wij ondervinden helaas veel oponthoud door vertraging in de aanleg van de stroomkabel door het nutsbedrijf. We doen er alles aan om nog zo spoedig mogelijk op het stroomnet te worden aangesloten zodat de aggregaat kan worden afgevoerd. Tot die tijd bieden we onze gemeente excuses voor de overlast.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam van de KlaassenGroep  
tel. 026-3698100